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Η παρούσα αφορά στην ενδιάμεση έκθεση προόδου εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας (εφεξής Σχέδια Διαχείρισης). 
Υλοποιείται κατ΄εφαρμογή του άρθρου 15(3) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, στο οποίο προβλέπεται  ότι «Τα κράτη μέλη, εντός τριών ετών από τη δημοσίευση κάθε σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού ή την ενημέρωσή του βάσει του άρθρου 13, υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή του προβλεπόμενου προγράμματος μέτρων». 
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες. 
· Ενότητα Α: Περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων όπως καθορίζεται από τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας. 
· Ενότητα Β: Περιλαμβάνει την παρουσίαση των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για το συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων. 
· Ενότητα Γ: Περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες εκθέσεις εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα 
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Με την υπ’ αριθμ. 110 απόφαση της 16ης Ιουλίου 2010 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383 Β/2-9-2010) καθορίστηκαν οι λεκάνες απορροής της χώρας και οι Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας οι οποίες ονομάστηκαν ως  Υδατικά Διαμερίσματα όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1572 Β/28-9-2010). Με βάση την Απόφαση αυτή η χώρα αποτελείται από 14 Υδατικά Διαμερίσματα όπως απεικονίζονται στο χάρτη που ακολουθεί. 
Για κάθε υδατικό διαμέρισμα καταρτίζεται Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών το οποίο μετά από την προβλεπόμενη στην Οδηγία 2000/60/ΕΕ διαδικασία διαβούλευσης εγκρίνεται από την  Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 2014) έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης 12 Υδατικών Διαμερισμάτων, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης και καταρτίζεται η Σ.Μ.Π.Ε. για το προς έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και υλοποιείται η διαβούλευση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου. Αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη της διαδικασίας εγκρίσεων δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
	Υδατικό Διαμέρισμα
	ΦΕΚ  Έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης

	Κωδ.
	Ονομασία
	

	GR01
	Δυτική Πελοπόννησος
	1004 Β΄/24-4-2013

	GR02
	Βόρεια Πελοπόννησος,
	1004 Β΄/24-4-2013

	GR03
	Ανατολική Πελοπόννησος
	1004 Β΄/24-4-2013

	GR04
	Δυτική Στερεά Ελλάδα
	2562 Β΄/25-9-2014

	GR05
	Ηπειρος
	2292 Β΄/13-9-2013

	GR06
	Αττική
	1004 Β΄/24-4-2013

	GR07
	Ανατολική Στερεά Ελλάδα
	1004 Β΄/24-4-2013

	GR08
	Θεσσαλίας
	2561 Β΄/25-9-2014

	GR09
	Δυτική Μακεδονία
	181/Β/ 31.1.2014

	GR10
	Κεντρική Μακεδονία
	Β΄182/31.1.2014

	GR11
	Ανατολική Μακεδονία
	2291 Β΄/13-9-2013

	GR12
	Θράκη
	2290 Β΄/13-9-2013

	GR13
	Κρήτη
	Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία  διαβούλευσης. Καταρτίζεται η Σ.Μ.Π.Ε. για το υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης

	GR14
	Νήσοι Αιγαίου
	Σε διαδικασία διαβούλευσης
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Τα Προγράμματα Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης περιλαμβάνουν δράσεις που απαιτούνται σε επίπεδο χώρας αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα Προγράμματα Μέτρων που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες μέτρων:
· Τα Βασικά Μέτρα (ΒΜ) που αφορούν δράσεις/έργα και ενέργειες που απορρέουν απ’ ευθείας από τις Οδηγίες και περιλαμβάνουν:
· Μέτρα για τα νερά που απορρέουν από την εφαρμογή των υφιστάμενων κοινοτικών βασικών οδηγιών όπως: 
· Τα Ύδατα κολύμβησης (76/160/ΕΟΚ και 2006/7/EK). 
· Τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ). 
· Το πόσιμο νερό (80/778/ΕΟΚ, 98/83/ΕΚ). 
· Την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ).
· Τα οικοσυστήματα (92/43/ΕΟΚ). 
· Την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (96/61/ΕΚ). 
· Την προστασία από τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ). 
· Τα προϊόντα φυτοπροστασίας (91/414/ΕΟΚ).
· Τα μεγάλα ατυχήματα (Seveso, 96/82/ΕΚ).
· Την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ). 
· Την ιλύ σταθμών καθαρισμού (86/278/ΕΟΚ
· Μέτρα που απαιτούνται για την για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, όπως αναφέρονται στο  Άρθρο 11(β) – (11ιβ) αυτής 
· τα Συμπληρωματικά Μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις/έργα και ενέργειες που αφορούν 
· oριζόντια μέτρα που εφαρμόζονται σε όλο το Υδατικό Διαμέρισμα
· συγκεκριμένα υδατικά συστήματα  που πιθανόν να μην πληρούν τους στόχους της Οδηγίας
Για τα μέτρα που απορρέουν από την εφαρμογή των υφιστάμενων κοινοτικών οδηγιών  παρουσιάζονται οι γενικές δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής τους και η εξειδίκευσή τους στα Υδατικά Διαμερίσματα όπου εφαρμόζεται. 
Τα υπόλοιπα μέτρα κατηγοριοποιούνται σε κατηγορίες: Τα βασικά μέτρα βάσει των άρθρων 11(β) έως 11(ιβ)  της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, και τα συμπληρωματικά  μέτρα με βάση τον κατάλογο του Παραρτήματος VI. 
Για κάθε μέτρο του προγράμματος μέτρων δίνονται οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες:
· Η κατηγορία που εντάσσεται το μέτρο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 2000/60/ΕΚ  όπως αναφέρθηκε παραπάνω
· Η ονομασία του μέτρου. 
· Η περιγραφή του μέτρου που περιλαμβάνει συνοπτικά το πλαίσιο των απαιτήσεων του μέτρου   
· Ο φορέας υλοποίησης  του μέτρου όπου για φορείς του δημοσίου αναφέρεται η ανώτερη διοικητική Βαθμίδα 
· Το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου  
Για τα Συμπληρωματικά μέτρα δίνονται επιπλέον πληροφορίες όπως 
· τα Υδατικά συστήματα που αφορούν.
· το προεκτιμώμενο κόστος των μέτρων  
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Η έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων (βλ. κεφάλαιο 1 της παρούσας Ενότητας) και η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθιστά την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων υποχρεωτική. 
Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι οριζόμενοι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να εντάξουν στον προγραμματισμό τους τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης και να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων για τα οποία είναι υπεύθυνοι. 
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Οι βασικοί φορείς υλοποίησης των μέτρων όπως προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας προέρχονται και από τα τρία επίπεδα Διοίκησης [Κεντρικές/Επιτελικές Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Ειδικότερα στην πλειοψηφία των μέτρων οι βασικοί Φορείς Υλοποίησης είναι οι ακόλουθοι: 
· Ειδικής Γραμματεία Υδάτων  και λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  
· Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (διάφορες υπηρεσίες κατά αρμοδιότητα) 
· Λοιπά Υπουργεία (πχ Υπ. Εσωτερικών)
· Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
· Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Σύνολο Υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα) 
· Περιφέρειες (Σύνολο Υπηρεσιών κατά αρμοδιότητα)
· ΟΤΑ Α΄ / Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης  και λοιποί πάροχοι νερού
· Ιδιώτες (σε μεμονωμένες περιπτώσεις)
Όπως προαναφέρθηκε στα Σχέδια Διαχείρισης καθορίζεται η ανώτερη διοικητική βαθμίδα του φορέα υλοποίησης ώστε να  διευκολυνθεί ο έλεγχος και η εποπτεία εφαρμογής των μέτρων. Με τον τρόπο αυτό ο εποπτεύον για την υλοποίηση των μέτρων φορέας (ΕΓΥ και Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) δεν εισέρχεται στο οργανόγραμμα του φορέα υλοποίησης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των μέτρων από τις υπηρεσίες του και δύναται να καθορίσει ο ίδιος τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσει για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του.
Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των μέτρων από τους οριζόμενους φορείς υλοποίησης αυτά είναι δυνατόν να υλοποιηθούν:
(α) 	Για τα μέτρα όπου φορέας υλοποίησης ορίζεται η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας,  εφόσον εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.
(β) 	για τα μέτρα όπου φορείς υλοποίησης ορίζονται υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης με προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Για την εφαρμογή των μέτρων που υλοποιούνται από Υπουργεία όπως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπ. Εσωτερικών, ΥΠΕΚΑ κλπ., συντονιστής και επισπεύδων  είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 
Για  μέτρα που υλοποιούνται από περιφερειακές υπηρεσίες,  συντονιστής και επισπεύδων είναι οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
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Τα προγράμματα μέτρων περιλαμβάνουν δράσεις και έργα (μέτρα) τα οποία 
(α) 	έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή/και ο βαθμός ωριμότητάς τους είναι τέτοιος ώστε μπορούν να ολοκληρωθούν έως το 2015,
(β) 	δεν  είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν άμεσα ή/και απαιτούν ενέργειες/ δράσεις ωρίμανσης ή/και απαιτούνται δεδομένα για να είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Οι αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση των μέτρων αυτών θα πρέπει να εντάξουν στο άμεσο προγραμματισμό τους τις ενέργειες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω μέτρο,  ώστε να είναι δυνατή η ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Για τον προγραμματισμό αυτό θα πρέπει να ενημερωθούν οι Δ/νσεις Υδάτων και η ΕΓΥ οι οποίες θα καταρτίσουν συνολικό χρονοδιάγραμμα για τον προγραμματισμό και τα στάδια υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και χώρας αντίστοιχα. 
Στο πλαίσιο αυτό τα μέτρα που καθαρίζονται στα Σχέδια Διαχείρισης χαρακτηρίζονται ανάλογα με την περίοδο εφαρμογής/υλοποίησης τους ως ακολούθως:
· Βραχυπρόθεσμα 
Αφορά μέτρα με ορίζοντα εφαρμογής έως το 2015. Τα μέτρα αυτά, είτε εφαρμόζονται από την Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης, είτε είναι δυνατόν οι ενέργειες για την εφαρμογή τους να δρομολογηθούν άμεσα, είτε είναι δράσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται, πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης, και έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα μέτρων. 
· Μεσοπρόθεσμα 
Αφορά μέτρα τα οποία θα πρέπει να αρχίζουν να εφαρμόζονται από το 2015 ή εφόσον είναι δυνατό και νωρίτερα.  Συνήθως γι’ αυτήν τη κατηγορία των μέτρων απαιτούνται ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησή τους .
· Μακροπρόθεσμα 
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Τα χρηματοδοτικά εργαλεία εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων 
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέτρων καθορίζονται κυρίως από τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή των προγραμμάτων των μέτρων βασίζεται κυρίως στα βασικά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ αλλά από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ LIFE και INTEREG). Τα κύρια προγράμματα χρηματοδότησης που αξιοποιούνται για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων είναι τα ακολούθα:
· Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013[footnoteRef:1]) που περιλαμβάνει δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής καθώς επίσης και η εξέλιξή του για την επόμενη διαχειριστική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020  [1:  Περιλαμβάνονται έργα και δράσεις που ολοκληρώνονται το 2015] 

· Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2007-2013[footnoteRef:2] τα οποία επίσης περιλαμβάνουν δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αντίστοιχα την εξέλιξή τους όπως διαμορφώνονται για την επόμενη διαχωριστική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020  [2:  Ομοίως ] 

· Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας Αλέξανδρος Μπαλτατζής για την περίοδο 2007–2013[footnoteRef:3] για τα έργα και δράσεις των προγραμμάτων μέτρων που αφορούν σε αγροτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και η εξέλιξή του για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020  [3:  Ομοίως] 

· Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας για μέτρα – δράσεις που εντάσσονται στις προτεραιότητες τους 
Οι προγραμματικές περίοδοι των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων δε συμπίπτουν απόλυτα με τις διαχειριστικές περιόδους των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων. Έτσι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης η χρηματοδότηση μέρους των δράσεων /έργων σχετικών με τα ύδατα βασίστηκε είτε στα αποτελέσματα της διαδικασίας του Αρθρου 5 της οδηγίας 2000/60/ΕΕ η οποία είχε ολοκληρωθεί το 2008 (17-4-2008),  είτε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις λοιπές οδηγίες σχετικές με τα ύδατα τα οποία στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν σε δράσεις και έργα των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης αφορούν ενέργειες ή δράσεις, οι οποίες θα ενταχθούν και στα προγράμματα μέτρων του επόμενου διαχειριστικού κύκλου των Σχεδίων Διαχείρισης και για τα οποία η εξασφάλιση χρηματοδότησης τους θα ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των επόμενων προγραμμάτων περιόδων συγχρηματοδότησης των δράσεων από την Ε.Ε. 
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Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει αναλάβει το συντονισμό εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων σε επίπεδο χώρας. Σε περιφερειακό επίπεδο η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων που υλοποιούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες συντονίζεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Στην εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των προγραμμάτων μέτρων εκτός από τους βασικούς φορείς υλοποίησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.2 της Ενότητας Α εμπλέκονται επιπλέον ως υποστηρικτικοί φορείς οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
· Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων χρηματοδότησης των μέτρων δηλαδή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΔΑ ΠΕΠ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Υ.Δ.Π.Α.Α.). 
· Υπηρεσίες αδειοδότησης δραστηριοτήτων/έργων οι οποίες υπάγονται είτε σε Υπουργεία (πχ Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ και οι Αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας).
Στο πλαίσιο αυτό η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ως επιτελικός συντονιστικός φορέας στην παρακολούθηση εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης της χώρας, ανέλαβε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση της κατάλληλης δομής συντονισμού των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων μέτρων αλλά και για την παρακολούθηση εφαρμογής τους, αξιοποιώντας και την αρωγή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ. 
Οι βασικές πρωτοβουλίες που υλοποιηθήκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων αφορούν επιγραμματικά τα ακόλουθα:
· Άμεση ενημέρωση κρίσιμων εμπλεκόμενων φορέων για τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης. 
· Συνεργασία με τις Δ/νσεις Υδάτων για την κατάστρωση του σχεδιασμού συντονισμού και παρακολούθησης.
· Ενημέρωση των Υπηρεσιών Διαχείρισης για τις προτεραιότητες που τίθενται στα σχέδια Διαχείρισης σχετικά μις δράσεις/ έργα που αφορούν στα ύδατα ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα τα προγράμματά τους.  
· Διαμόρφωση κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων. 
· Διαμόρφωση του σχεδιασμού παρακολούθησης εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων. 
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τα παραπάνω, καθώς επίσης και ο βασικός σχεδιασμός παρακολούθησης που έχει καταρτιστεί παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Από το Νοέμβριο του 2013 με την ολοκλήρωση των κύριου όγκου των 12 Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας και την έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων των 8 από τα 14 Σχέδια Διαχείρισης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ανέλαβε πρωτοβουλίες άμεσης συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Υδάτων ώστε να καταστρωθεί το πλαίσιο συντονισμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων. 
Για το σκοπό αυτό το Νοέμβριο του 2013 διοργανώθηκε στα γραφεία της Ειδική Γραμματείας μία ευρεία συνάντηση εργασίας με όλες τις Διευθύνσεις Υδάτων της Χώρας ώστε να εντοπιστούν τα θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την εφαρμογή των μέτρων. 
Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε ένα Αρχικό Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:
· Κινητοποίηση και άμεση ενημέρωση των βασικών περιφερειακών φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων αλλά και των φορέων που διαχειρίζονται τα  χρηματοδοτικά προγράμματα. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναλαμβάνει την ενημέρωση των κύριων φορέων σε κεντρικό επίπεδο και οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναλαμβάνουν την ενημέρωση των επιμέρους φορέων που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 
· Διαμόρφωση πλαισίου υποστήριξης των Διευθύνσεων Υδάτων από την Ειδική Γραμματεία σε τεχνικά θέματα κατάστρωσης των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων
· Συντονισμός της κατάστρωσης των δράσεων για τις οποίες απαιτείται η υλοποίησης τους σε κεντρικό επίπεδο με στόχο την ομογενοποίησή τους, την εξοικονόμηση πόρων και την ενημέρωση των Διευθύνσεων Υδάτων με κοινές κατευθυντήριες οδηγίες από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 
· Άμεση επικοινωνία και συνεργασία των Δ/νσεων Υδάτων μεταξύ τους για τη διαμόρφωση  κοινών αξόνων εφαρμογής των μέτρων.
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Στο πλαίσιο των βασικών κατευθύνσεων του Αρχικού Σχεδίου Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και των Δ/νσεων Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διοργανώθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ειδικές συναντήσεις εργασίας με βασικούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων μέτρων σε κεντρικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών 
· Προετοιμάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων κατάλληλο υλικό όπου περιλαμβάνονται τα μέτρα/δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τους φορείς αυτούς ή/και αναμένεται η άμεση εμπλοκή τους (κυρίως στο πλαίσιο χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δράσεων) το οποίο εστάλη σε αυτούς 
· Ενημερώθηκαν οι φορείς αυτοί για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων μέτρων και τις απαιτήσεις σε σχέση με την ένταξη των μέτρων αυτών στον προγραμματισμό τους 
· Συζητήθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται αφενός για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών/φορέων που εποπτεύονται από αυτούς  και αφετέρου από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. 
Στη φάση αυτή επιλέχθηκαν τρεις κύριοι κεντρικοί φορείς οι οποίοι είτε εμπλέκονται άμεσα με την εφαρμογή κρίσιμων μέτρων, είτε εμπλέκονται άμεσα στη χρηματοδότηση αυτών. Οι φορείς αυτοί είναι: 
· Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), η οποία   αποτελεί το όργανο της κοινής εκπροσώπησης των ΔΕΥΑ και έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους και το συντονισμό των ενεργειών τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση των ΔΕΥΑ σ' όλες τις φάσεις του έργου τους, για την κατοχύρωση και την αναβάθμιση του ρόλου του ως κοινωνικών φορέων. Η ΕΔΕΥΑ εκπροσωπεί 115 ΔΕΥΑ σε σύνολο 130 περίπου ΔΕΥΑ που λειτουργούν στη χώρα μας και καλύπτουν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (ύδρευση - αποχέτευση - επεξεργασία λυμάτων) 5.222.077 κατοίκους[footnoteRef:4]. Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι στα προγράμματα μέτρων περιλαμβάνονται κρίσιμα  μέτρα που αφορούν στο πόσιμο νερό αλλά και στην επεξεργασία λυμάτων δόθηκε άμεση προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή.  [4:  Η ΕΔΕΥΑ περιλαμβάνει τις περιφερειακές υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσής. Η ΕΥΔΑΠ και ο η ΕΥΑΘ που εξυπηρετούν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό ] 

· Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαμβανομένης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός κρίσιμων μέτρων αφορά στις Αγροτικές δραστηριότητες τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΥΠΑΑΤ.
· Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρου ανάπτυξης λόγω της άμεσης εμπλοκής της στη χρηματοδότηση δράσεων και έργων που σχετίζονται άμεσα με τα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης. 
Σημαντικός αριθμός επιμέρους συναντήσεων έγινε με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης τόσο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος  και Αειφόρου Ανάπτυξης, ώστε να ενημερωθεί η Ειδική Γραμματεία Υδάτων για την εξέλιξη των δράσεων/έργων που εντάσσονται στα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης, αλλά και να εξασφαλιστεί η ένταξη των προγραμμάτων μέτρων στα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 ο προγραμματισμός της οποίας υλοποιείται την περίοδο αυτή. 
Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε από την Ειδική Γραμματεία κατάλληλο υλικό όπου περιλαμβάνονται οι δράσεις των προγραμμάτων μέτρων με τον αντίστοιχο προεκτιμώμενο προϋπολογισμό τους ώστε να ληφθούν υπόψη στα επιμέρους τομεακά και περιφερειακά προγράμματα της περιόδου 2014-2020. Το υλικό αυτό εστάλη στις προαναφερθείσες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης. 
[bookmark: _Toc403476413][bookmark: _Toc403476467][bookmark: _Toc405384532]Συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους περιφερειακούς φορείς 
Τον Ιούνιο του 2014 διοργανώθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων επιμέρους συναντήσεις με περιφερειακούς φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση των προγραμμάτων μέτρων.  Οι κύριοι στόχοι των συναντήσεων αυτών όπως καθορίστηκαν κατά την οργάνωσή τους, ήταν οι ακόλουθοι: 
1. Να ενημερωθούν οι κύριοι εμπλεκόμενοι για τις βασικές ενέργειες και υποχρεώσεις που απορρέουν, σε περιφερειακό επίπεδο, από τα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων και γενικότερα από τις σχετικές με τα νερά Οδηγίες.
Για το λόγο αυτό στις συναντήσεις συμμετείχαν οι βασικοί σχετικοί παράγοντες σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή οι ΕΔΑ των ΠΕΠ, οι Δ/νσεις Υδάτων και οι Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Βαθμού.
2. Να διευκρινιστούν οι ρόλοι του κάθε φορέα και να τονιστεί η σημασία της συνεργασίας τους, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις και τα έργα που αναφέρονται στα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης.
3. Να συγκεραστούν οι διαφορετικού επιπέδου πληροφορίες που ήδη διέθεταν διαθέτουν οι επιμέρους εμπλεκόμενοι και ειδικότερα. Για το σκοπό αυτό εστάλησαν, ως υλικό συνάντησης, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες προς όλους και στην παρουσίαση που ετοιμάστηκε (και εστάλη στους παρευρισκόμενους) δόθηκαν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για διευκόλυνση όλων των μερών στην κατανόηση του θέματος.
4. Να αναδειχθούν/επισημανθούν τυχόν προβλήματα (δομών και διαχείρισης) των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν την υλοποίηση των δράσεων στον τομέα των υδάτων.
5. Να διευκρινιστούν τα επόμενα βήματα και οι άμεσα απαιτούμενες ενέργειες, που θα πρέπει να γίνουν, με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων.
6. Να καθοριστούν συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες, ώστε να οργανωθεί ένα σύστημα υποστήριξης και συντονισμού των εμπλεκόμενων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη επίλυση και ενιαία αντιμετώπιση των διαχειριστικών και τεχνικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την ωρίμανση και την προτεραιοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων από τους φορείς υλοποίησης.
Στις συναντήσεις αυτές κλήθηκαν υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Περιφερειών, καθώς επίσης και κεντρικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση και το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όπως η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και τη ΕΥΔ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης . Την οργάνωση των συναντήσεων ανέλαβε η Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. και η ημερήσια διάταξή τους καθορίστηκε σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Για τις συναντήσεις προετοιμάστηκαν: 
· Υλικό εργασίας που εστάλη ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες 
· Ειδικές παρουσιάσεις των Προγραμμάτων Μέτρων των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. 
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι συμμετέχοντες φορείς/υπηρεσίες από τα τρία επίπεδα Διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό) που εμπλέκονται στην εφαρμογή/υλοποίηση των Προγραμμάτων Μέτρων που αφορούν κάθε μία από τις 13 αιρετές Περιφέρεις της Χώρας.
.
	Η/νία
	Περιφέρεια 
	Συμμετέχοντες φορείς/υπηρεσίες
	Αριθμός συμμετεχόντων

	19/6/2014
	Βορείου Αιγαίου
	· ΕΔΑ Β. Αιγαίου
· ΔΙ.Α.Π.Π.Β.Α.
· ΥΠΑΑΤ - Δ/νση Σχεδιασμού ΕΕ & ΑΕΠ
· Δ/νση Υδάτων Β. Αιγαίου
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
· ΕΠΠΕΡΑΑ
· ΕΓΥ
	16

	
	Νοτίου Αιγαίου
	· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
· ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ
· ΥΠΑΑΤ - Δ/νση Σχεδιασμού ΕΕ & ΕΠ
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. ΄
· Δ/νση Υδάτων / Α.Δ.Α.
· Ε.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου
· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
· ΕΠΠΕΡΑΑ
	16

	
	Κρήτης
	· Περιφέρεια Κρήτης /Δ.Τ.Ε. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
· Α.Δ. Κρήτης/ Δ/νση Υδάτων
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· ΥΠΑΑΤ - Δ/νση Σχεδιασμού ΕΕ & ΕΠ
· ΕΓΥ
	11

	20/6/2014
	Ιονίων Νήσων
	· ΕΔΑ Ιονίων Νήσων
· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ/νση Υδάτων Ιονίου
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων (αποχώρησε)
· ΕΓΥ
	13

	23/6/2014
	Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
	· Περιφέρεια ΑΜΘ Εκτελεστικός Γραμματέας
· ΕΔΑ - ΠΑΜΘ
· Δ.Υ.Ε - ΠΑΜΘ
· Περιφέρεια ΑΜΘ Γρ. Περ/ρχη
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· ΕΓΥ
· Δ/νση Υδάτων ΑΜ.Θ
· Δ/νση Υδάτων ΑΜ.Θ
	11

	
	Κεντρικής Μακεδονίας
	· ΕΔΑ ΠΚΜ
· Δ/νση Υδάτων Κ.Μ.
· Δ/νση Υδάτων ΑΜ.Θ
· ΕΔΑ ΠΚΜ
· ΥΠΕΚΑ/ Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Περιφέρεια ΑΜΘ
· ΕΓΥ
	12

	
	Δυτικής Μακεδονίας
	· Δ/νση Υδάτων Δ.Μ.
Η συνάντηση αναβλήθηκε λόγω απουσίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και υλοποιήθηκε την  8η Ιούλιου 2014. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΔΑ της Περιφέρειας της Δ/νσης Υδάτων της ΕΥΣΠΕΔ και της ΕΓΥ    

	24/6/2014
	Ηπείρου
	· Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ. Έργων κ Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων - ΥΠΑΑΤ
· ΕΥΣΣΑΑΠ
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Δ/νση Υδάτων Ηπείρου της Αποκ. Διοίκησης Ηπ. - Δυτ. Μακ.
· ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου
· ΕΓΥ
· ΕΠΠΕΡΑΑ
	9

	
	Θεσσαλίας
	· Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας
· Δ/νση Περιβάλλοντος κ Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας / Υδροοικονομία
· Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας
· Δ/νση Υδάτων Στ. Ελλάδας
· Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας/ Τμήμα Περιβάλλοντος  Δ/νση Ανάπτυξης
· ΕΓΥ
· Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλαδας ΑΔΠΔΕΙ
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ. Έργων κ Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων - ΥΠΑΑΤ
· ΕΥΣΣΑΑΠ
· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· 
	18

	
	Στερεάς Ελλάδας
	· Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ. Έργων κ Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων - ΥΠΑΑΤ
· ΥΠΕΚΑ/ Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.
· Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φ.Π.Περ.Στερ.Ελλάδας
· ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας
· Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας
· Δ/νση Υδάτων Στ. Ελλάδας
· Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Δ/νση Ανάπτυξης
· Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλαδας ΑΔΠΔΕΙ
· ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ
	16

	25/6/2014
	Δυτικής Ελλάδας
	· Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλαδας ΑΔΠΔΕΙ
· Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας ΑΠΔΔΣΤ
· Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Δ/νση Ανάπτυξης
· ΥΠΕΚΑ/ Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· Πρ. Δ/νσης Περ. Και Χωρ. Σχεδ. Περ.Δυτ.Ελλάδος
· ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας
· Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου
· ΕΓΥ
	11

	
	Αττικής
	· Δ/νση Αγροτικής κ Κτηνιατρικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής
· Δ/νση Βιομηχανίας Περιφέρειας Αττικής
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφ. Αττικής
· Δ/νση Υδάτων Αττικής
· ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ
· ΥΠΕΚΑ/ Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
	10

	
	Πελοποννήσου
	· Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου
· Σύμβουλος Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
· Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου
· ΥΠΕΚΑ/ Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.
· ΥΠΕΚΑ/ ΕΓΥ
	7


Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν έλαβαν χώρα τα ακόλουθα: 
1. Ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι για το περιεχόμενο των δράσεων και αντιμετωπίστηκαν, κατά το δυνατόν, οι τυχόν απορίες που είχαν δημιουργηθεί από τις πληροφορίες που είχαν διατεθεί παλαιότερα χωρίς τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
2. Καταγράφηκαν οι απαιτήσεις για περαιτέρω διευκρινίσεις που θα πρέπει να δοθούν προς τις περιφερειακές υπηρεσίες. 
3. Έγιναν κατανοητοί οι ρόλοι του κάθε φορέα και η απαίτηση συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ τους.
4. Εντοπίστηκαν και αναδείχθηκαν οι αδυναμίες (έλλειψη ανθρώπινων και άλλων πόρων) και οι προβληματισμοί που υπάρχουν (κυρίως σχετικά με τις δυνατότητες υλοποίησης) και συζητήθηκαν δυνατότητες και τρόποι αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων (Αρχικά με την διάθεση πόρων για άμεση τεχνική βοήθεια προς τις Δ/νσεις Υδάτων).
5. Δεσμεύτηκαν οι συμμετέχοντες για περαιτέρω συνεργασία των περιφερειακών φορέων μεταξύ τους αλλά και συντονισμού σε κεντρικό επίπεδο με τη δημιουργία μικρών ομάδων (ανθρώπινο δίκτυο συντονισμού δράσεων στον τομέα των υδάτων).
6. Δεσμεύτηκε το Υπουργείο για παροχή βοήθειας προς τις Περιφέρειες, στο πλαίσιο της άσκησης και του συντονιστικού του ρόλου. 
Επίσης από τις συναντήσεις αυτές  προέκυψε η άμεση ανάγκη εξειδίκευσης των δράσεων στον τομέα των υδάτων όπως προκύπτουν από τα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης που απαιτούνται σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να είναι δυνατή η ανταπόκριση των ΕΔΑ στην κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ετσι, συμφωνήθηκε να γίνει σε προκαταρκτικό επίπεδο η εξειδίκευση των δράσεων που καταγράφονται στους πίνακες που δόθηκαν στις ΕΔΑ από το ΕΠΠΕΡΑΑ με βάση τα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων. 
Η εξειδίκευση αυτή σε πρώτη φάση περιλαμβάνει:  
1. το διαχωρισμό των Μέτρων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθης λειτουργίας των Υπηρεσιών και δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες,
2. τη συσχέτιση των δράσεων των ΠΕΠ με τις κατηγορίες μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων,
3. την συνοπτική παρουσίαση/περιγραφή των απαιτήσεων που απορρέουν από τις δράσεις αυτές σε σχέση με το είδος και, όπου εφαρμόζεται, με τον προβλεπόμενο αριθμό συμβάσεων
4. τον καθορισμό του βαθμού ωριμότητας των δράσεων αυτών ή/και εκτίμηση του χρόνου ωριμότητας που απαιτείται,
5. τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και κατηγοριοποίηση των δράσεων, με βάση τη δυνατότητα υλοποίησής τους έως το 2018 και μετά το 2018.
Η εξειδίκευση αυτή έγινε για κάθε Περιφέρεια και εστάλη στις ΕΔΑ και εστάλη στις ΕΔΑ και στις λοιπές Υπηρεσίες μέσω της ΕΥΣΠΕΔ. 
[bookmark: _Toc403476414][bookmark: _Toc403476468][bookmark: _Toc405384533]Μηχανισμός συντονισμού και παρακολούθησης  της εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω συναντήσεων ήταν η διαμόρφωση ενός συστήματος συντονισμού και παρακολούθησης  της εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων που περιλαμβάνει τα ακόλουθα. 
5.1.1 [bookmark: _Toc403476415][bookmark: _Toc403476469][bookmark: _Toc405384534]Ομάδα Εργασίας Εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων 
Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2014 Ειδική Ομάδα Εργασίας για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της Χώρας, με στόχο:
· Τον συντονισμό και τη λειτουργική υποστήριξη, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, της εφαρμογής των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ
· Την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφόρησης, τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει:
· Την εξασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων που υλοποιούνται στον τομέα των υδάτων, με τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας,
· Την προτεραιοποίηση των δράσεων που υλοποιούνται στον τομέα των υδάτων, με βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, με στόχο την αποτελεσματική διάθεση των προβλεπόμενων κονδυλίων
· Την άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων/υπηρεσιών σχετικά με τις αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες είναι απαραίτητο να προβούν, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε απόκλιση από τους στόχους προστασίας και διαχείρισης των υδάτων ή/και σε απώλεια πόρων. 
· Την έκδοση σχετικών οδηγιών/κατευθύνσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, με αποτέλεσμα τη βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων
· Την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της συγκρότησής της
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους εκπροσώπους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των αντίστοιχων Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ (ΕΓΥ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ (ΕΥΣΠΕΔ). Επίσης στην Ομάδα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος  και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συντονίζει την Ομάδα Εργασίας σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της Χώρας.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) αναλαμβάνει το συντονισμό των ενεργειών της Ομάδας που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών της.. 
5.1.2 [bookmark: _Toc403476416][bookmark: _Toc403476470][bookmark: _Toc405384535]Κόμβος ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με την Εφαρμογή των Μέτρων 
Για την λειτουργική υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί ειδικός κόμβος ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με τις δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας και την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας. 
Τη διαχείριση και τη συντήρηση του κόμβου έχει αναλάβει η ΕΥΣΠΕΔ η οποία τον φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της www.eysped.gr   
Μέσω της ιστοσελίδας επιτυγχάνεται :
· Η άμεση επικοινωνία των μελών της ομάδας και η παροχή τεχνικών κατευθύνσεων όταν απαιτούνται  
· Η δημιουργία βιβλιοθήκης υλικού που απαιτείται για την προετοιμασία ή/και την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων (πχ. Πρότυπες προδιαγραφές, πρότυπες προκηρύξεις)
· Η δημοσιοποίηση του προγραμματισμού των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων 
· Η δημοσιοποίηση της προόδου εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων 
5.1.3 [bookmark: _Toc403476417][bookmark: _Toc403476471][bookmark: _Toc405384536]Υποστηρικτικό Υλικό για το συντονισμό και την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού 
Το υποστηρικτικό υλικό δημιουργείται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την Ομάδα Εργασίας και διατίθεται στον Κόμβο ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το υλικό αυτό μπορεί 
Στη φάση αυτή έχει δημιουργηθεί ειδικές φόρμες - φύλλα Κατάστρωσης Ενεργειών – Παρακολούθησης εφαρμογής για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα μέτρων. Τα φύλλα αυτά είναι κοινά για όλα τα υδατικά διαμερίσματα και συμπληρώνονται χωριστά για κάθε μέτρο. Τα βασικά στοιχεία που θα δίνονται στους Πίνακες είναι
· Τα βασικά στοιχεία του μέτρου (Κωδικός, Κατηγορία,  Ονομασία,  Συνοπτική περιγραφή)
· Ο βασικός φορέας υλοποίησης του μέτρου και οι φορείς που τυχόν εμπλέκονται υποστηρικτικά στις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίησή του
· Το κόστος του μέτρου εφόσον αναγράφεται στο Σχέδιο Διαχείρισης. Σε περιπτώσεις που δεν αναγράφεται θα δίνεται μία προκαταρκτική εκτίμηση με βάση παρόμοια έργα/δράσεις.
· Το προτεινόμενο  χρηματοδοτικό εργαλείο.
· Το προτεινόμενο  χρηματοδοτικό εργαλείο 
· Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρου από τον φορέα υλοποίησης 
· Χρονοδιάγραμμα των ενεργειών (σε τρίμηνα ή εξάμηνα κατά περίπτωση)
· Τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να καθυστερήσουν την υλοποίησή τους. 
· Παρακολούθηση υλοποίησης του προγραμματισμού
Η φόρμα του φύλλου αυτού με τις οδηγίες συμπλήρωσής τους παρατίθεται στο τέλος της παρούσας ενότητας. 
Για την εξασφάλιση ενιαίου τρόπου συμπλήρωσης των φύλλων αυτών και για διευκόλυνση των φορέων στη συμπλήρωσή τους, έχουν εκδοθεί κατάλληλες οδηγίες συμπλήρωσης και έχουν καταρτιστεί υποδείγματα για 5 βασικές ομάδες μέτρων που περιλαμβάνουν το σύνολο των μέτρων των προγραμμάτων μέτρων και αφορούν τα ακόλουθα  
· Μέτρα που αφορούν στην έκδοση διοικητικών πράξεων.  Αφορά κυρίως τις Δ/νσεις Υδάτων και την ΕΓΥ  και περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις που μπορούν να εκδοθούν άμεσα. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται και μέτρα που δίνουν κατευθύνεις που θα πρέπει να ενσωματώνονται σε διοικητικές πράξεις που εκδίδονται  είτε από τις Δ/νσεις υδάτων είτε από λοιπές υπηρεσίες αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων (πχ υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης).
· Μέτρα που αφορούν στην υλοποίηση μελετών. Αφορά σε μέτρα που απαιτούν μελέτες έρευνες με σκοπό τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων ή/και την πιθανή έκδοση διοικητικών ρυθμίσεων
· Μέτρα που αφορούν στην κατασκευή έργων. Περιλαμβάνει έργα που ήδη κατασκευάζονται και απαιτείται ενημέρωση της προόδου εξέλιξής τους αλλά και έργα που προγραμματίζονται με εγκεκριμένες ή υπό εξέλιξη μελέτες ή απαιτούν την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης
· Μέτρα που αφορούν εξειδικευμένους ελέγχους ή εντατικοποίηση ελέγχων.
· Μέτρα που σχετίζονται με άλλες δράσεις. Περιλαμβάνονται λοιπά γενικού χαρακτήρα μέτρα και μέτρα ενημέρωσης στοχευμένων χρηστών ή/και σύναψη ειδικών συμφωνιών με ομάδες χρηστών

Εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων
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Συνοπτικός Οδηγός συμπλήρωσης του Φύλλου Κατάστρωσης Ενεργειών – Παρακολούθησης εφαρμογής Μέτρου
(με  κόκκινο οι βασικές κατευθύνσεις συμπλήρωσης και με μαύρη γραμματοσειρά ενδεικτικό παράδειγμα συμπλήρωσης)
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ 
	Κωδικός Μέτρου
	Δίνεται ο κωδικός του μέτρου όπως ορίζεται στο ΣΔ 

	Κατηγορία Μέτρου 
	Αναφέρεται η κατηγορία του Μέτρου όπως ορίζεται στο ΣΔ 

	Κωδικός κατηγορίας μέτρου
	Δίνεται ο Κωδικός κατηγορίας του μέτρου (βλ. πίνακα) 

	Ονομασία μέτρου 
	Δίνεται η ονομασία του Μέτρου  πχ  Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση

	Συνοπτική Περιγραφή 
	Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του μέτρου βάσει του ΣΔ 
Η μεθοδολογία καθορισμού ζωνών προστασίας γύρω από τα επιφανειακά ΥΣ που χρησιμοποιούνται για ύδρευση απαιτεί την εκπόνηση μελετών για κάθε ένα από αυτά.
Η Δ/νση Υδάτων θα καθορίσει τις κατά προτεραιότητα θέσεις υδροληψιών στο ΥΔ για τις οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν οι αντίστοιχες μελέτες κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο. 
Το μέτρο ολοκληρώνεται με την έκδοση της Σχετικής Απόφασης από τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης 

	Ορίζοντας Υλοποίησης 
	Αναγράφεται ο Ορίζοντας υλοποίησης του μέτρου όπως έχει οριστεί στο ΣΔ   - 2015 για τα βραχυπρόθεσμα , 2021 για τα μεσοπρόθεσμα  2027 για τα μακροπρόθεσμα

	Δεσμός (link) σε ΣΔ 
	Δίνεται ο δεσμός (link) στο Σχέδιο Διαχείρισης 

	Φορέας Συντονισμού 
	Αναφέρεται ο φορέας Συντονισμού υλοποίησης του μέτρου (πχ.ΔΥΑΠ ή ΕΓΥ)

	Φορείς Υλοποίησης 
	Αναφέρονται οι φορείς υλοποίησης του μέτρου. Η αναφορά θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αναλυτική (σε επίπεδο Δ/νσης εφόσον πρόκειται για Δημόσιο φορέα) πχ 
· Φορείς  λειτουργίας των έργων υδροληψίας 
· Περιφέρεια ή άλλες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης για την εκπόνηση της μελέτης  (εφόσον υλοποιηθούν από αυτές) 
· ΔΥΑΠ/ΓΓ Αποκεντρωμένης για την Έκδοση της Σχετικής Απόφασης 

	Εμπλεκόμενοι Φορείς 
	Αναφέρονται όλοι οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση φορείς 
· ΕΓΥ για την κατά το δυνατό ομοιογενή προσέγγιση  (στις προδιαγραφές των μελετών)
· Φορείς  λειτουργίας των έργων υδροληψίας 
· Περιφέρεια ή άλλες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης για την εκπόνηση της μελέτης  (εφόσον υλοποιηθούν από αυτές)  
· ΕΔΑ  – για την κάλυψη της χρηματοδότησης 
· Συμβούλιο Υδάτων (ενδεχομένως)

	Κόστος μέτρου 
	Αναφέρεται το κόστος του μέτρου όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις του φορέα συντονισμού ή υλοποίησης 

	Χρηματοδοτικό  Εργαλείο 
	Αναφέρεται το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση του μέτρου πχ ΠΕΠ, ΜΕΠΠΕΡΑ κα όπως τελικώς καθορίζεται στο πλαίσιο  συνεργασίας του φορέα συντονισμού με τους λοιπούς φορείς (εμπλεκόμενους και υλοποίησης)  

	Ημερομηνία Ενημέρωσης Φύλλου 
	Αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία συμπλήρωσης/ επικαιροποίησης του φύλλου 

	Φορέας Ενημέρωσης  
	Αναφέρεται ο Φορέας Ενημέρωσης του φύλλου 

	Στοιχεία Επικοινωνίας 
	Αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ενημέρωσης 



Β. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
	Ενέργειες που απαιτούνται  Περιγράφονται οι ενέργειες που απαιτούνται το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ο φορέας υλοποίησης της κάθε ενέργειας  και οι τυχόν κίνδυνοι κατά την υλοποίησή τους. (βλ παράδειγμα) 

	Δράσεις 
	Προγραμματισμός 
	Φορέας Υλοποίησης 
	Κίνδυνοι 
	Φάση υλοποίησης 
(Ολοκληρώθηκε
Υλοποιείται
Δεν έχει Ξεκινήσει)
	Σχόλια 
Εφόσον υπάρχει καθυστέρηση δίνονται συνοπτικά οι λόγοι και αναφέρεται ο νέος προγραμματισμός

	Δράση 1: Καθορισμός από την Δ/νση Υδάτων των κατά προτεραιότητα περιοχών
	4ο τριμ. 2014
	
	Αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης της ΔΥΑΠ λόγω φόρτου
	
	

	Δράση 2: Κατάρτιση προδιαγραφών μελέτης
	1ο τριμ. 2015
	
	Αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης της ΔΥΑΠ λόγω φόρτου
	
	

	Δράση 3: Συνεργασία με ΕΓΥ για οριστικοποίηση προδιαγραφών
	2ο τριμ. 2015
	
	Μη άμεση ανταπόκριση της ΕΓΥ
	
	

	Δράση 4: Συνεννοήσεις με το αρμόδιο φορέα
	2ο τριμ. 2015
	
	Άλλες προτεραιότητες του φορέα λειτουργίας του έργου 
	
	

	Δράση 5: Υπολογισμός κόστους και εύρεση χρηματοδότησης (ένταξη σε ΠΕΠ)
	3ο τριμ. 2015
	
	Αδυναμία ή καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση 
	
	

	Δράση 6: Διαδικασίες υλοποίησης Μελέτης (Προκήρυξη, ανάθεσης)  
	1ο τριμ. 2015
	
	Καθυστερήσεις στην ανάθεση και στην εκπόνηση. Αστοχία στον υπολογισμό του κόστους
	
	

	Δράση 7:  Έλεγχος μελέτης και αποδοχή πρότασης από ΔΥΑΠ
	3ο τριμ. 2016
	
	Καθυστερήσεις στους ελέγχους λόγω μη άμεσης απόκριση των υπηρεσιών του φορέα 
	
	

	Δράση 8: Θεσμοθέτηση
	4ο τριμ. 2016
	
	Καθυστερήσεις στη θεσμοθέτηση
	
	




[bookmark: _Toc403476418][bookmark: _Toc405384537]Ενότητα Γ: Ενδιάμεσες Εκθέσεις Εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα 
[bookmark: _Toc403476419][bookmark: _Toc403476472][bookmark: _Toc405384538]Εισαγωγικά στοιχεία 
Στην ενότητα αυτά παρουσιάζεται η πρόοδος εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων για κάθε υδατικό διαμέρισμα χωριστά. 
Οι πληροφορίες που δίνονται για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα διαμορφώνονται με βάση τις κατευθύνσεις του φύλλου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής των προγραμμάτων μέτρων της 18ης Μαΐου 2011. [Reporting Sheet Name: Progress on the implementation of the Programmes of Measures, 18 May 2011, version 5, Version endorsed by Water Directors]
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα ακόλουθα:
1. Για τα Μέτρα που αναφέρονται το άρθρο 11 3(α) δίνεται συνοπτική περιγραφή για κάθε οδηγία χωριστά η οποία περιλαμβάνει την πρόοδο εφαρμογής τους και τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται μέχρι σήμερα και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο τος Οδηγίας 2000/60/ΕΕ. 
2. Για τα υπόλοιπα βασικά μέτρα του άρθρου 11.3(β) – 11.3(ιβ) καθώς και για τα συμπληρωματικά μέτρα που έχουν προγραμματιστεί στα Σχέδια Διαχείρισης δίνονται τα ακόλουθα: 
· Γενικές πληροφορίες της ταυτότητας του μέτρου βάσει των στοιχείων των Σχεδίων Διαχείρισης όπως έχουν διαβιβαστεί στην ΕΕ (όπως Κωδικός Μέτρου, κατηγορία μέτρου Ονομασία μέτρου, συνοπτική περιγραφή του μέτρου   
· Πληροφορίες για την Αρμόδια Αρχή όπου δίνονται οι αρχές/φορείς που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του μέτρου 
· Πληροφορίες για την κατάσταση της εξέλιξης της εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνουν τρία βασικά επίπεδα: «Δεν έχει ξεκινήσει» όπου παρουσιάζονται οι λόγοι και τα εμπόδια  που έχουν παρουσιαστεί, «Σε εξέλιξη»  όταν η εφαρμογή του μέτρου έχει ξεκινήσει, «Ολοκληρώθηκε» όταν το μέτρο έχει ολοκληρωθεί όπως εξειδικεύονται ανάλογα με τη φύση των μέτρων στον Πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα.  
· Στοιχεία για το κόστος των μέτρων  και το εργαλείο χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται ή προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί. 

Κατηγορίες κατάστασης της προόδου υλοποίησης των μέτρων (κλείδα για τους πίνακες προόδου εφαρμογής των μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας που ακολουθούν στη συνέχεια)  
	Για μέτρα που αφορούν κατασκευές

	Δεν έχει ξεκινήσει  
	Οι  απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες για την κατασκευή του έργου δεν έχουν ξεκινήσει

	Υπό – Σχεδιασμό*  
	Οι  διοικητικές διαδικασίες για την εκκίνηση της κατασκευής έχουν δρομολογηθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί

	Υπό Κατασκευή*  
	Οι  εργασίες κατασκευής έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί

	Ολοκληρωμένο  
	Η κατασκευή ολοκληρώθηκε και το έργο είναι λειτουργικό

	Για μέτρα που αφορούν έρευνες και μελέτες 

	Δεν έχει ξεκινήσει
	Δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες εργασίες – Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση

	Σε εξέλιξη
	Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει

	Ολοκληρωμένο
	Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί

	 Για μέτρα που αφορούν διοικητικές πράξεις  

	Δεν έχει ξεκινήσει
	Δεν έχει γίνει καμία διοικητική ενέργεια

	Σε εξέλιξη
	Έχει γίνει τουλάχιστον μία διοικητική πράξη (ακόμα και έναρξη εσωτερικής διαβούλευσης)  

	Ολοκληρωμένο:
	Οι προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις έχουν ολοκληρωθεί  

	Για μέτρα που αφορούν υπηρεσίες/συμβουλευτικές δράσεις 

	 Δεν έχει ξεκινήσει
	Ο σχεδιασμός των δράσεων δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υλοποιηθεί καμία δράση ενημέρωσης

	Σε εξέλιξη
	Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και υλοποιούνται οι  προβλεπόμενες σε αυτόν  δράσεις 

	Ολοκληρωμένο
	Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες δράσεις  (εφόσον αφορούν το παρόντα Διαχειριστικό κύκλο)


*Στους πίνακες των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου τα μέτρα που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές αναφέρονται «Σε εξέλιξη» και η διάκρισή τους προκύπτει είτε από την ονομασία του μέτρου είτε αναφέρεται στη στήλη παρατηρήσεις/ διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι μελέτες σχεδιασμού έργων εντάσσονται στα μέτρα που αφορούν κατασκευές. 
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